

УТВЕРЖДЕНА
директором МКОУ ООШ с.Тугур
от " 28 " апреля 2020 г. № 81



ДОРОЖНАЯ КАРТА

первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
на базе МКОУ ООШ с.Тугур

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: 1.1 Правовое обеспечение: • приказ директора по созданию и функционирования Центра; • утверждение Положения о деятельности центра; • назначение руководителя центра; • утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; • разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами.	Апрель
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»:	Приказ директора	Апрель
	Создание Интернет-страницы на сайте школы	веб-страница на сайте школы	Апрель
	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста»		Март-апрель
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-Июнь

	3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 4. Формирование штатного расписания Центра.	Приказ директора	
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Приказ директора	По плану Министерства образования Хабаровского края
	Закупка, доставка и наладка оборудования: • подготовка технического задания согласно перечню оборудования; • объявление конкурсных закупочных процедур; • проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора	Сентябрь
	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		